Projekty, které se skutečně dokončí.

Ganttovy diagramy, jasní vlastníci a plná sledovatelnost. Od strategických iniciativ po každodenní akce.



Projekty se zasekávaly bez povšimnutí

Plán projektu žil v tabulce, kterou nikdo neaktualizoval. Termíny se posouvaly, protože nikdo neviděl závislosti. Než se vedení zeptalo na status, tým strávil den rekonstrukcí toho, kde projekt stojí.

Teď má každý projekt tep

Každý projekt dostane živý Ganttův diagram a jasného vlastníka. Když akce nabírají zpoždění, semafor projektu zežloutne a pak zčervená. Vedení vidí, jak projekt stojí, a nemusí se ptát.

- **Živé Ganttovy diagramy se závislostmi**
- **Každá akce s vlastníkem a termínem**
- **Stav portfolia napříč závody v jednom přehledu**
- **Plná sledovatelnost ke strategickým cílům**

Co získáte

U každého úkolu víte proč

Každá akce má svůj původ: poradu, nález z auditu, 8D report nebo strategický cíl. Nikdo se neptá, kde se úkol vzal a k čemu je.



Zpožděná akce nezapadne

Vlastník dostane připomínku před termínem a každý týden e-mail se seznamem zpožděných akcí. Semafor projektu zčervená. Akci, která uvízla, eskalujete na toho, kdo ji umí odblokovat.



Schválení jako další krok

Akce může mít schvalovatele. Když ji vlastník dokončí, schvalovatel ji schválí. Hotovo pak znamená zkontrolováno.



Celé portfolio v jednom reportu

Jeden report ukáže všechny projekty a A3 napříč závody: vedoucího, plnění po fázích, otevřené a zpožděné akce, stav cílového stavu a poslední pokrok. Projekty se skládají do hierarchie, takže závod, region i skupina se sčítají stejně. Když se akce zpozdí, akcím, které na ní závisí, se může začátek posunout automaticky.



Vyzkoušejte to na svých projektech.

Domluvte si demo a 14denní trial zdarma.

www.teamguru.com