Projekty, które naprawdę dochodzą do końca.

Wykresy Gantta, jasna odpowiedzialność i pełna śledzalność. Od inicjatyw strategicznych do codziennych działań.



Projekty grzęzły, zanim ktokolwiek to zauważył

Plan projektu żył w arkuszu kalkulacyjnym, którego nikt nie aktualizował. Terminy się przesuwały, bo nikt nie widział zależności. Zanim zarząd pytał o status, zespół spędzał dzień na odtwarzaniu aktualnej sytuacji.

Teraz każdy projekt ma rytm

Każdy projekt ma wykres Gantta na żywo, jasną odpowiedzialność i status, który robi się żółty, a potem czerwony, gdy działania się opóźniają. Zarząd widzi bieżący postęp bez pytania.

- **Wykresy Gantta w czasie rzeczywistym z zależnościami**
- **Status portfela wszystkich zakładów w jednym widoku**
- **Każde działanie z właścicielem i terminem**
- **Pełna śledzalność do celów strategicznych**

Co zyskujesz

Pełna śledzalność

Każde działanie jest powiązane ze swoim źródłem: spotkaniem, niezgodnością audytową, raportem 8D lub celem strategicznym. Zawsze wiesz, dlaczego zadanie istnieje.



Opóźnione działania widać od razu

Osoba odpowiedzialna dostaje przypomnienie przed terminem i co tydzień e-mail z listą zaległych działań, a status projektu robi się czerwony. Działanie, które utknęło, możesz eskalować do kogoś, kto je odblokuje.



Zatwierdzenie jako kolejny krok

Działanie może mieć zatwierdzającego. Gdy właściciel je zakończy, zatwierdzający je zatwierdza. Zrobione znaczy sprawdzone.



Nadzór nad portfelem

Jeden raport wypisuje wszystkie projekty i A3 ze wszystkich zakładów z liderem, postępem według faz, otwartymi i opóźnionymi działaniami, statusem stanu docelowego i ostatnimi postępami. Projekty tworzą hierarchię, więc widok zakładu, regionu lub grupy składa się tak samo. Gdy działanie się opóźni, zależne od niego działania mogą automatycznie przesunąć swój termin rozpoczęcia.



Wypróbuj to na własnych projektach.
Umów demo i bezpłatny 14-dniowy trial.

www.teamguru.com