Projetos que realmente chegam ao fim.

Gráficos de Gantt, responsáveis definidos e rastreabilidade completa. Das iniciativas estratégicas às ações do dia a dia.



Os projetos saíam do rumo sem ninguém perceber

O plano do projeto vivia em uma planilha que ninguém atualizava. Os prazos escorregavam porque ninguém via as dependências. Quando a diretoria perguntava pelo status, a equipe perdia um dia reconstruindo a situação.

Agora cada projeto tem ritmo

Cada projeto tem um Gantt ao vivo, responsável definido e um farol de status que fica amarelo e depois vermelho quando as ações atrasam. A diretoria acompanha o progresso ao vivo, sem precisar perguntar.

- **Gráficos de Gantt em tempo real com dependências**
- **Cada ação com responsável e prazo**
- **Status do portfólio de todas as unidades em uma visão**
- **Rastreabilidade completa até os objetivos estratégicos**

O que você ganha

Rastreabilidade completa

Cada ação está ligada à sua origem: reunião, constatação de auditoria, relatório 8D ou objetivo estratégico. Você sempre sabe por que uma tarefa existe.



Ação atrasada não fica escondida

O responsável recebe um lembrete antes do prazo e um e-mail semanal com o que está atrasado, e o farol do projeto fica vermelho. Uma ação travada pode ser escalada para quem consegue destravá-la.



Aprovação como mais uma etapa

Uma ação pode ter um aprovador. Quando o responsável a conclui, o aprovador a aprova: concluído quer dizer verificado.



Governança do portfólio

Um relatório lista todos os projetos e A3 de todas as unidades com o líder, o progresso por fase, as ações abertas e atrasadas, o status do estado futuro e os últimos destaques. Os projetos se organizam em hierarquia, então a visão de planta, região ou grupo se consolida da mesma forma. Quando uma ação atrasa, as ações que dependem dela podem ter a data de início ajustada automaticamente.



Teste com os seus próprios projetos.
Peça uma demo e um trial gratuito de 14 dias.

www.teamguru.com