Projekty, ktoré skutočne dotiahnu do konca.

Ganttove diagramy, jasná zodpovednosť a úplná sledovateľnosť. Od strategických iniciatív po každodenné akcie.



Projekty uviazli, než si to ktokoľvek všimol

Projektový plán žil v tabuľke, ktorú nikto neaktualizoval. Termíny sa posúvali, lebo nikto nevidel závislosti. Skôr než vedenie požiadalo o stav, tím strávil deň rekonštrukciou aktuálnej situácie.

Teraz má každý projekt svoj rytmus

Každý projekt má živý Ganttov diagram a jasného zodpovedného. Keď akcie naberajú meškanie, semafor projektu zožltne a potom sčervenie. Vedenie vidí, kde projekt stojí, a nemusí sa pýtať.

- **Ganttove diagramy v reálnom čase so závislosťami**
- **Každá akcia so zodpovedným a termínom**
- **Stav portfólia všetkých závodov v jednom pohľade**
- **Úplná sledovateľnosť až po strategické ciele**

Čo získate

Úplná sledovateľnosť

Každá akcia je prepojená so svojím zdrojom: poradou, audítovým zistením, 8D reportom alebo strategickým cieľom. Vždy viete, prečo daná úloha existuje.



Oneskorená akcia nezapadne

Zodpovedný dostane pripomienku pred termínom a každý týždeň e-mail so zoznamom oneskorených akcií. Semafor projektu sčervenie. Akciu, ktorá uviazla, eskalujete na toho, kto ju vie odblokovať.



Schválenie ako ďalší krok

Akcia môže mať schvaľovateľa. Keď ju zodpovedný dokončí, schvaľovateľ ju schváli. Hotové potom znamená skontrolované.



Riadenie portfólia

Jeden report vypíše všetky projekty a A3 naprieč závodmi s vedúcim, plnením po fázach, otvorenými a oneskorenými akciami, stavom cieľového stavu a poslednými míľnikmi. Projekty tvoria hierarchiu, takže pohľad za závod, región alebo skupinu sa skladá rovnako. Keď sa akcia oneskorí, akciám, ktoré na nej závisia, sa môže začiatok posunúť automaticky.



Vyskúšajte to na svojich projektoch.
Dohodnite si demo a 14-dňový trial zdarma.

www.teamguru.com